

SW

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Gestión integral del agua

Contempla el desarrollo de diversos instrumentos, que funcionan con una herramienta de gestión y decisión, dispuesta por una serie sistemática de actividades y operaciones necesarias para poder realizar un aprovechamiento óptimo del recurso agua.

Gestión Integral de Agua							
Líneas de Acción	Metas	Actividades	Porcentaje de Cumplimiento	Descripción/Justificación del Avance	Presupuesto	Ejercido	Observaciones
Planta purificadora de agua en ejido La Huerta	Un acompañamiento técnico administrativo	Reuniones de comité de operación; supervisión de planta purificadora.	100%	Se inauguró la planta purificadora de agua, proyecto logrado con la gestión de Pronatura México A.C., Ejido La Huerta, H. Ayuntamiento La Huerta y la JICOSUR, se dio mantenimiento a la zona de entrada a la purificadora y se ha dado un constante seguimiento al grupo de trabajo, se trabajó en una propuesta reglamento interno, para que una vez que se conforme el comité, se apruebe.	\$1,000.00	\$1,566.41	

[Handwritten signature]

Olla captadora de agua en La Huerta	Un acompañamiento técnico	Supervisión de obra; recorrido de campo; generación de diagnóstico cerro la bola gorda.	75%	Se gestionó ante Pronatura México A.C. la adquisición de manguera y tubería para conectar a la olla captadora de agua con la red del Municipio de la Huerta, esta gestión fue por un monto de \$125,000.00, se ha dado el seguimiento a la obra y mantenimiento.	\$1,000.00	\$1,644.28	Se tiene pendiente la construcción y rehabilitación la cuneta en este temporal de lluvia. Se cuenta con el recurso, solo se está en la espera de que el Ayuntamiento disponga de personal.
Plan de intervención estratégico hídrico	Conclusión de segunda etapa.	Análisis e integración de información, reuniones.	100%	Se realizó el muestreo de la segunda fase y se realizó la integración de los resultados por parte de Chakkan S.C.	\$3,000.00	\$1,600.00	Está pendiente para reforzar el resultado, unos análisis de agua.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

MG

<p>Operación del Programa de Áreas Naturales Protegidas de carácter estatal, sitios RAMSAR y otras modalidades de conservación</p>	<p>Un acompañamiento técnico administrativo como Organismo Técnico Operador</p>	<p>Difusión de convocatoria, prospección de sitios, integración de expedientes, predictaminación, administración de recursos, seguimiento y supervisión a ejecución de proyectos.</p>	<p>75%</p>	<p>Se lanzó la convocatoria en la página de la Junta y redes sociales, al igual que en las páginas y redes sociales de los municipios que participan en la convocatoria, se realizó a recepción de propuesta, para una posterior junta de evaluación y dictamen, se firmó un convenio y asigno el recurso a cada beneficiado, se tuvo un total de 5 proyectos aprobados, 2 interesados ejidales, 1 asociación civil, 1 cooperativa y 1 investigador, tomando temas como; educación ambiental y conservación y manejo, para dar seguimiento a esta actividad se realizó la contratación de un técnico para que diera seguimiento puntual a este programa, en compañía de la SEMADET se han realizado visitas de campo para dar seguimiento a cada uno de los proyectos.</p>	<p>\$800,000.00</p>	<p>\$682,438.14</p>	<p>Las actividades están con un porcentaje de avance considerable, aun así algunos proyectos se terminaran durante el primer trimestre del 2018.</p>
--	---	---	------------	--	---------------------	---------------------	--

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
[Handwritten initials]

<p>Saneamiento del estero Majahuas y Laguna de San Juan, Municipio de Tomatlán</p>	<p>Una campaña de extracción y manejo de lirio</p>	<p>Elaboración de informes técnicos, administración de recursos, seguimiento, supervisión y ejecución de actividades.</p>	<p>75%</p>	<p>Se realizaron visitas de campo en las localidades de Majahuas y San Juan para conocer la problemática y plantear las actividades, se trabajó en el anexo técnico para reflejar las principales actividades y costos, se entregó a la Dirección General de Conservación y Biodiversidad los documentos necesarios para la firma de convenio, se realizó la firma del convenio y asignación de recurso, se han realizado las actividades para iniciar con la extracción de malezas, se han lanzado licitaciones para la contratación de máquinas y compra de gasolina, contratación de jornales, firma de convenio con el municipio para el prestamos de volteos.</p>	<p>\$500,000.00</p>	<p>\$ \$208,497.60</p>	<p>El recurso asignado es por parte de Gobierno del Estado a través de convenio. Las actividades están con un porcentaje de avance considerable, aun así algunos proyectos se terminaran durante el primer trimestre del 2018.</p>
--	--	---	------------	--	---------------------	------------------------	--



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
 DTM



Instalación de la red de agua de la olla a la purificadora



Inauguración de la Purificadora de Agua en la Huerta

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]


[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
MG



Seguimiento Técnico en las actividades de la Purificadora



Monitoreo de Agua en los 6 municipios de la JICOSUR


[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]



Adquisición y entrega de la manguera y tubería por parte de Pronatura al Municipio de La Huerta




[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Conformación de los 5 comités locales para el manejo integral de sitios RAMSAR ubicados en la costa de Jalisco.


[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
MG



Recorrido de campo para el diseño, elaboración y colocación de señalética en los sitios RAMSAR.





JF

Handwritten signatures in blue ink, including a large stylized signature and several smaller ones.

Handwritten signatures in blue ink, including a large stylized signature and the initials 'NG'.

A large, stylized handwritten signature in black ink.




[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
DM

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]



Saneamiento del estero Majahuas y Laguna de San Juan, Municipio de Tomatlán

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
DM
MG

Desarrollo rural sustentable

En este eje se atienden acciones que atiendan la problemática global y local que tiene consigo la agenda ambiental, buscando la ruta de alineación entre el mejoramiento de la vida social y las condiciones ambientales viables para una estabilidad ecológica, logrando la disposición de los recursos naturales a las generaciones futuras para su subsistencia.

Desarrollo Rural							
Líneas de Acción	Metas	Actividades	Porcentaje de Cumplimiento	Descripción/Justificación del Avance	Presupuesto	Ejercido	Observaciones
Implementación del Programa de Manejo de Fuego de la Costa Sur	Un curso básico nivel S-130 "Combatiente forestal" S-190 "Introducción al comportamiento del fuego"	Gestión ante CONAFOR- SEMADET para impartición de curso; Invitaciones a municipios; Organización de curso (sede, pago de comida, hospedaje	50%	Se realizó la gestión con la Comisión Nacional Forestal, a través del Departamento de Incendios Forestales de la Gerencia Estatal y el Centro Regional de Manejo de Fuego Occidente, para que faciliten instructores y material didáctico para el curso, se realizó un filtro de participantes tomando como base las personas participantes en el curso básico realizado en el 2016. El apoyo con instructores gestionado está autorizado, sin embargo por cuestiones administrativas de la	\$15,000.00	\$0.00	Al fecha planeada, la temporada de incendios y el cierre presupuestal de la Comisión Nacional Forestal, fueron factores por los que se consideró que el curso se realizara para el mes de febrero.

	<p>CONAFOR no se ha podido contar con la presencia de los instructores.</p>				
	<p>Se realizó la presentación a los Directores de ecología, desarrollo agropecuario y protección civil, para su análisis y modificaciones, posteriormente se presentó en el Comité de Manejo del Fuego de la Costa Sur y fue aprobada, a partir de esto se ha difundido en algunas asambleas</p>	<p>\$9,000.00</p>	<p>\$6,531.30</p>	<p>Se trabajó en una presentación homologada en conjunto con Gobierno del Estado</p>	
	<p>100%</p>			<p>Exposición y aprobación en Comité Regional de Manejo Fuego Costa Sur;</p>	
	<p>Implementar una estrategia de prevención y Difusión de la NOM-015-SEMARNAT/SAG ARPA-2007</p>				

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

	Equipamiento de tres brigadas municipales de la costa sur	Gestión ante CONAFOR para solicitud de herramienta y equipo especializado. Traslado y distribución de herramienta y equipo.	100%	ejidales y reuniones de desarrollo rural. Se recibió por parte del gobierno del estado la siguiente herramienta, 3 Machetes, 6 Limas, 15 Arañas jardineras, 10 Mckcloud, 3 rastrillos forestales y 3 polaskys.	\$2,000.00 \$2,078.56	Se realizó la gestión ante la Gerencia Estatal de la CONAFOR al no recibir respuesta favorable debido a que la junta no puede ser beneficiario de este concepto solo los municipios, se acudió al Gobierno del Estado
Implementar el programa de manejo para detener procesos de deforestación y degradación forestal en la región Costa Sur.	Seguimiento técnico de 20 proyectos de sistema Silvopastoriles	Visita a los predios beneficiados para realizar el seguimiento a las actividades.	75%	Se han realizado visitas de campo a cada uno de los beneficiarios Silvopastoriles 2016, en el seguimiento y entrega de planta para la reforestación, para los beneficiarios 2017 se le dio el acompañamiento técnico para recabar su documentación para participar en la convocatoria, se dio el	\$9,000.00 \$4,236.84	No se ha realizado el 100% de las actividades debido a que se ingresó una prórroga de petición al Secretario de Desarrollo Rural, para postergar las plantaciones

MG

	<p>Adquisición de insumos (sustrato, fertilizante, fungicida, bolsa) para la producción de 125,000 plantas</p>	<p>Identificación de proveedores; Cotizaciones; autorización de adquisición.</p>	<p>100%</p>	<p>atención de plagas, y apoyo de planta a municipios como El Grullo, Autlán, Casimiro Castillo.</p> <p>Se recibió semilla de seis especies, bolsa forestal, boquillas para riego y se equipó con 1 manguera de 50 mts, 2 carretillas, 2 palas, 2 pares de botas de trabajo, 39 charolas de 54 cavidades, 150 kg de bolsa para vivero y 95 sacos de mezcla forestal</p>	<p>\$65,400.00</p>	<p>\$50,234.90</p>	<p>Del presupuesto asignado - \$50,000 corresponden a recurso de la SEMADET, asignado a través de convenio. Para realizar la compra de insumos se llevó a cabo la Licitación Pública Nacional LPN-JICOSUR-004-2017. La totalidad del recurso se ejercerá en la primera semana de Enero 2018, cuando recibamos la</p>
--	--	--	-------------	---	--------------------	--------------------	--

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

Implementar el Programa de Inversión	Implementación de 5 proyectos productivos rurales dirigidos por mujeres y/o jóvenes.	Gestión de recursos para la implementación; elaboración de fichas técnicas (visitas de campo, reuniones); acompañamiento técnico en la ejecución.	100%		En base a los resultados obtenidos por Pronatura México A.C. en el 2016 y a recorridos de campo para identificar los proyectos potenciales a implementar durante este 2017, se logró identificar 5 proyectos 2 en Cuautitlán de G.B., 1 en La Huerta, 1 en Cihuatlán y 1 en Tomatlán, se realizaron las fichas técnicas y desgloses presupuestales, se entregaron a SEMADET y SEDIS, y se asignó el recurso, se ejecutó cada una de las actividades propuestas en las fichas técnicas de los proyectos.	\$760,000.00	\$781,910.00	paquetería con los insumos adquiridos.
Del presupuesto asignado \$85,0000 corresponden a la co conversión de recurso de la Junta, \$50,000 de recurso de SEMADET y \$625,000 correspondient e a recurso de SEDIS. La cantidad excedente se debe a que al momento de la compra los productos presentaron un incremento en comparación al tiempo en que se ingresó el proyecto. Puesto que el recurso cayó a nuestra cuenta								

J

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
Mb

<p>Elaboración e implementación del programa de trabajo 2017 con Pronatura México A.C.</p>	<p>Elaboración e implementación de un programa de trabajo 2017</p>	<p>Definir nuevas áreas de apoyo (reunión de planeación) y ampliación de los proyectos establecidos. (Recorridos de campo);</p>	<p>100%</p>	<p>Se definió con Pronatura México, A.C. para que ejecutara en conjunto con la junta los proyectos a implementar con SEMADET y SEDIS y se gestionó la capacitación a personal de la junta y personal de los ayuntamientos, con la temática de "Como vender un proyecto"</p>	<p>\$20,000.00</p>	<p>\$12,717.43</p>	<p>meses después de que se ingresaron los proyectos. Las cantidades que se elevaran una vez habiendo metido el proyecto, fueron absorbidas por la JICOSUR e ingresadas como coinversión.</p>
<p>Se apoyó con el pago de vuelos, hospedajes para 2 personas de Pronatura que vinieron a impartir el taller. Este taller de manera comercial se estima en un costo de 25 mil pesos, sin embargo por la colaboración se</p>							

[Handwritten signature]


[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

M/6

redujo en un 50% su costo.



Presentación de la estrategia de prevención y Difusión de la NOM-015-SEMARNAT/SAGARPA-2007



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
DNI

Taller impartido por Pro Natura llamado "técnica de ventas de proyectos" realizado el 27 y 28 de Septiembre en la Casa de la Cultura de Casimiro Castillo.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]