

2018



Primer Informe Técnico – Financiero Enero a Abril 2018

JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE DE LA
COSTA SUR
AÑO FISCAL 2018



FUNDACIÓN
ECOLOGICA DE
CUIXTLAN A.C.

Información General

Institución

Junta Intermunicipal de Medio Ambiente de la Costa Sur

Año de Constitución

2013

Ubicación

La Huerta, Alfredo Bonfil #9, Colonia Plan de Ayala

Sector

Intermunicipal

Teléfono

01 357-38-4-05-45

Correo

comunicacion@jicosur.org.mx

 @jicosur

 /JICOSUR



Director

Ing. Marduck Cruz Bustamante



Coordinador de Administración

LCP. Adrián Guadalupe

Ramírez

Barrios



Coordinador de Planeación

Ing. Miguel Julián Flores Nieves



Auxiliar Administrativo

LCP. Keren Citlalli Villanueva

Nogales



Jefe de Proyectos

Ing. Luis German Medina Torres

Razón de Ser de la JICOSUR

La principal función de la JICOSUR, es dar apoyo técnico a los seis municipios para la elaboración, gestión e implementación de proyectos y programas relacionados con el medio ambiente y manejo de recursos naturales de aplicación en sus territorios, de acuerdo a las facultades y atribuciones que tienen conforme a las leyes federales, estatales, sobre los siguientes temas y objetivos.

Introducción:

El presente informe tiene como objetivo dar cumplimiento a lo establecido en el Convenio de Creación de la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente de la Costa Sur (JICOSUR), particularmente en sus cláusulas Sexta, numeral 5 y Vigésima Quinta numerales 3, 4 y 8, así mismo conforme a lo programado en el Programa Operativo Anual 2018 (POA).

Cabe mencionar que el POA y Plan de Inversión 2018, fueron autorizados en la Primera Sesión Virtual Ordinaria del Consejo de Administración de la JICOSUR, realizada el 16 del mes de febrero del 2018, El Plan de Inversión quedo de la siguiente manera:

PRESUPUESTO 2018	
Fuente	Cantidad (M.N.)
<i>Gobierno del Estado de Jalisco a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET)</i>	<i>\$2,000,000.00</i>
<i>Aportación de los 6 Municipios integrantes de la JICOSUR</i>	<i>\$180,000.00</i>
Total	\$2,180,000.00

SALDOS 2017	
Fuente	Cantidad (M.N.)
<i>Saldo del año 2017</i>	<i>\$ 574,357.26</i>
<i>Ingreso de Convenios 2017 para pago de impuestos</i>	<i>\$ 12,408.00</i>
Total	\$ 586,765.26

Respecto al POA 2018, este contempla los seis ejes estratégicos de trabajo de la JICOSUR:

- Vinculación y Coordinación Intergubernamental*
- Comunicación, cultura y educación ambiental*
- Desarrollo institucional (administración, operación y financiamiento)*
- Gestión integral de residuos solidos*
- Gestión integral del agua*
- Acción cambio climático*

<p>Intercambio y cooperación institucional</p>	<p>Asistencia y participación en 10 reuniones con instituciones académicas, gubernamentales, privadas.</p>	<p>Difusión, cooperación e intercambio de capacidades para la gestión y/o el desarrollo de acciones de interés institucional o regional.</p>	<p>40%</p>	<p>40%</p> <p>Se participó la reunión donde se convocan a los 6 Presidentes Municipales de la zona Costa Sur, la Fiscalía General de Jalisco, así como distintas dependencias de Gobierno para ver temas de interés Intermunicipal, en donde la JICOSUR interviene en el tema de medio ambiente. Se asistió a una reunión distrital de consejo de desarrollo rural sustentable,</p>	<p>\$ 9,000.00</p>		<p>\$ 1,911.00</p>	<p>Al momento se ha asistido a las convocatorias recibidas</p>
--	--	--	------------	---	--------------------	--	--------------------	--

				con sede en Cihuatlán y una reunión municipal de consejo de desarrollo rural sustentable en Casimiro Castillo. Se participó en la reunión convocada por el H. Ayuntamiento de La Huerta, para la "Consulta del Plan de Desarrollo de Centro de Población de La Huerta" en la temática ambiental. Se asistió a un taller de planeación estratégica para el			
--	--	--	--	---	--	--	--

				<p>"Análisis de la problemática" con el fin de desarrollar el "Plan de Manejo de la Pesca Ribereña en la Costa Alegre, Jalisco." Asistencia al taller "Iniciativa Climático Nacional de Alemania" con sede en Chapala. Se asistió al curso-taller impartido por la Auditoría Superior del Estado de Jalisco para llenado de formatos para cuenta pública 2018.</p>			
--	--	--	--	--	--	--	--

Sub consejo del río Marabasco, Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán	Participación en 4 sesiones del Sub consejo y/o grupos de trabajo.	Seguimiento a los acuerdos del Subcomité	50%	0%		\$ 7,000.00		A la fecha el sub consejo no ha convocado a reunión.
Convenio Marco con la Secretaría de Desarrollo Rural del Estado de Jalisco	Elaboración de un programa de trabajo	Monitoreo de las convocatorias, participación, ejecución y seguimiento en los conceptos de apoyo	50%	50%	El 17 de abril se firmó convenio con la SEDER, con el objetivo de fortalecer la ganadería sustentable en las cuencas costeras de Jalisco en el marco de la Iniciativa de Reducción de Emisiones, con ello fortalecen las capacidades	\$ 1,000.00	\$ -	

				técnicas, en relación a los proyectos de Agroforestería y Silvopastoriles, en el convenio se establecen las líneas de trabajo y principales acciones a realizar					
Subtotal de eje:			47%	30%					
Total del POA			9%	3%					



Firma de Convenio 2018 con la Secretaria de Desarrollo Rural (SEDER)



Reunión donde se convocan a los 6 Presidentes Municipales de la zona Costa Sur



Reunión Distrital de Consejo de Desarrollo Rural Sustentable, realizada en Cihuatlán.



Reunión Municipal de Consejo de Desarrollo Rural Sustentable, realizada en Casimiro Castillo.

Comunicación, cultura y educación ambiental

Acciones divulgación y comunicación para la formación ciudadana en materia ambiental, alienta el interés y los esfuerzos de los ciudadanos, así mismo en este eje se pretenden incluir actividades para la difusión del quehacer de la Junta para generar un mayor involucramiento de los habitantes e instituciones de la región costa sur.

Informe de Evaluación Técnico Financiero del POA									
Comunicación Social y Educación Ambiental									
LINEAS DE ACCIÓN	METAS	ACTIVIDADES	CUMPLIMIENTO %		DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO			OBSERVACIONES
			Programado	Real		Inicial	Modificación	Ejercido	
Educación Ambiental	Un diagnóstico para el establecimiento de una ruta piloto de sendero interpretativo (rescate de camino real o camino de huella) en la ruta "Chaka Li"	Elaboración de los TDR y convocatoria para la contratación de un consultor y/o asociación civil. Coordinación y acompañamiento técnico para elaboración del diagnóstico.	40%	0%		\$55,000.00		\$-	Esta actividad aún no se realizado, debido a que se trata de una contratación de un servicio y por el momento la junta no cuenta con la solvencia económica para emitir la convocatoria

									y realizar la contratación.
Difusión de la JICOSUR	Taller de Transición	Elaboración de los TDR para la contratación de un servicio para hospedaje y alimentación de los asistentes. Licitación y asignación.	0%	0%		\$48,000.00		\$-	
Subtotal de eje:			40%	0%					
Total del POA			6%	0%					

Desarrollo institucional (administración, operación y financiamiento)

Eje en el cual las principales acciones son organizar los recursos humanos, materiales y financieros que permitan la consolidación de la junta a través de líneas de trabajo claras y bien definidas. Tener un principio de que una institución no debe ser conceptualizada como algo estático y monolítico, sino que, por el contrario, debe construirse de manera dinámica, para lograr un organismo consolidado.

Informe de Evaluación Técnico Financiero del POA						
Desarrollo institucional (administración, operación y financiamiento)						
LINEAS DE	METAS	ACTIVIDADES	CUMPLIMIENTO %	DESCRIPCION	PRESUPUESTO	OBSERVACIONES

ACCIÓN			Programado	Real		Inicial	Modificación	Ejercido	
Junta operando con personal propio	Pago de nómina e IMSS de 5 trabajadores	Remuneración al personal de la estructura operativa	33%	33%	Se pagó en tiempo y forma cada quincena a los trabajadores de estructura	\$1,570,173.00		- \$105,786.52	Recurso que se tomó de la aportaciones municipales 2018, mismo que se regresara en su totalidad
Junta operando con mobiliario, equipo y servicios correspondientes (mantenimiento y/o adquisición)	Mantenimiento de 3 vehículos	Realizar el servicio, verificaciones y pago de refrendo	33%	33%	Se pagaron los refrendos de 3 vehículos y seguro automovilístico	\$ 45,000.00		\$ 10,847.54	Se le pagaron los refrendos 2018 de los 3 vehículos. Se realizó 2 lavados a vehículos.
	Un programa de mantenimiento básico a las instalaciones de JICOSUR	Limpieza de oficina, mantenimiento de áreas verdes	33%	33%	Se hace aseo a oficina una vez por semana.	\$ 9,600.00		\$ 3,777.90	En este concepto se contemplan los utensilios y herramientas que se requieren para el debido mantenimiento

	Protección y mantenimiento de 7 equipos de cómputo	Identificación de proveedores, cotizaciones, autorización de adquisición renovación de antivirus	100%	0%		\$ 1,500. 00	\$ -	Hasta el momento no se han requerido mantenimiento o actualizaciones de equipos de cómputo.
	Una renovación de mobiliario (2 sillas ejecutivas)	Elaboración, aprobación y publicación de bases de licitación; adquisición de mobiliario	100%	0%		\$ 4,076. 00		Se realizaran en el siguiente cuatrimestre debido a insuficiencia presupuestal.
	Pago de una licencia del programa SACG. Net	Pago de servicio al INDETEC	100%	100%	pago de anualidad fija para actualizaciones del programa contable	\$ 10,00 0.00	\$ -	Se realizó el pago de la licencia del software con saldo del recurso 2017, esto debido que había un incremento considerable a partir del 01 de abril del 2018. Esto se considerara como una economía

									para el ejercicio 2018
	12 pagos de renta, 12 pagos de teléfono convencion al 6 pagos de energía eléctrica	pago de los servicios requeridos	33%	33%	solo se tiene pago de energía eléctrica	\$ 66,578.00		\$ 642.00	El proveedor emitirá facturas de arrendamiento semestrales por lo cual no se reflejan pagos en este cuatrimestre. El recibo Telmex se encuentra domiciliado al antiguo propietario de la línea, por lo que la junta al momento no ha realizado ningún pago.
Operar instrumentos para garantizar la transparencia en la aplicación	Contratación de un prestador de servicios profesionales para tema de transparencia	Elaboración de convocatoria, términos de referencia. Actualización de información en la web JICOSUR y plataforma nacional	14%	0%		\$ 90,720.00		\$ -	Será hasta el segundo cuatrimestre donde se haga la contratación. Por el momento la junta no cuenta con la solvencia económica para hacerlo.

n de los recursos	Contratar a un despacho contable para realizar auditoria externa con certificación del ejercicio 2018	Elaborar convocatoria, Términos de Referencia, Contrato	0%	0%		\$ 50,00 0.00		\$ -	
	6 sesiones de consejo de administración, 3 de comité de Selección y Adquisiciones, 2 sesiones de Consejo Ciudadano	Adquisición de servicios de alimentos, asistencia a sede de evento, impresión de documentos.	33%	33%	se realizaron se han realizado 2 sesiones de consejo de administración	\$ 3,000. 00		\$ 924.14	Se está conformando el nuevo comité de adquisiciones. El consejo ciudadano en este cuatrimestre no sesionó

	Participación en 3 sesiones de CAIEJ y Mesa de Gestión Territorial	Asistencia a sesiones y/o gestiones derivadas de este Comité	33%	33%	Se han realizado 1 sesión de CAIEJ y una sesión de Mesa de Gestión Territorial	\$ 5,429.00		\$ 427.50	
	Actualizar la página web	Pago de licencia por dominio y hosting	0%	0%		\$ 5,500.00			
Previsiones para contingencias	Un evento	Identificación y atención de contingencia	33%	0%		\$ 8,000.00		\$ -	hasta el momento no se han tenido contingencias
Cuentas bancarias	Pago mensual de comisiones bancarias	Cumplimiento de pago por manejo de cuenta y SPEI	33%	33%	gastos por uso de cuenta bancaria	\$ 12,924.00		\$ 1,325.88	
Subtotal de eje:			45%	26%					
Total del POA			40%	10%					

Gestión Integral de Residuos

En este eje se contempla el desarrollo de diversos instrumentos, que funcionan con una herramienta de gestión y decisión, dispuesta por una serie sistemática de actividades y operaciones necesarias para poder realizar un manejo de RSU optimo, para poder lograr los objetivos de realizar las actividades de manejo, recolección y disposición final.

Informe de Evaluación Técnico Financiero del POA									
Gestión Integral de Residuos Solidos									
LINEAS DE ACCIÓN	METAS	ACTIVIDADES	CUMPLIMIENTO %		DESCRIPCION	PRESUPUESTO			OBSERVACIONES
			Programado	Real		Inicial	Modificación	Ejercicio	
Operación del Programa Intermunicipal de Prevención y Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (PIPGIRSU)	Un Plan de Socialización del Proyecto Relleno Sanitario Intermunicipal en Villa Purificación	Diseño e implementación de plan, que incluya campaña de las 3 R; diseño e impresión de material visual para la población.	100%	25%		\$ 5,000.00		\$ -	De manera paralela a esta meta y continuidad a una meta 2017, se han realizado campañas en Villa Purificación y Casimiro Castillo con la temática de las 3'r, pero aún no se ha diseñado un plan más robusto

Operación del relleno sanitario intermunicipal en Villa Purificación	Un convenio firmado para la asignación de recursos estatales para la conclusión del relleno sanitario intermunicipal.	Asistencia a reuniones de gestión; Realizar anexo técnico para gestión de recursos estatales. Firma de convenio de asignación de recursos.	75%	50%	Se han realizado varias reuniones con la Dirección General de Protección y Gestión Ambiental y la Dirección de Gestión Integral de Residuos, esto para definir las actividades a gestionar para la bolsa 2018, las cuales se especificaran en la conclusión del relleno sanitario intermunicipal, se han elaborado un anexo técnico y una programación de actividades, se han firmado por parte de la dirección de la JICOSUR y se han enviado a el área de administración de la SEMADET.	\$ 2,500.00		\$ 350.00	Actualmente los documentos se encuentran en revisión por el área administrativa de la SEMADET en donde se esperan observaciones para posteriormente firmar el convenio de asignación del recurso. La gestión avanzó mediante comunicación vía electrónica y llamadas telefónicas y así mismo se ha aprovechado otras reuniones para entregar documentación al respecto.
--	---	--	-----	-----	---	----------------	--	--------------	---

Un Programa piloto de recolección de RSU separados en Villa Purificación y Casimiro Castillo	Diseño y planeación del programa, identificación de las zonas de atención, diseño e impresión de material visual para la población y ejecución del programa	20%	5%	Se ha contactado a los directores de ecología de los municipios para determinar los actores relevantes, y así hacerlos partícipes de la construcción del programa	\$ 5,500.00		\$ -	
Elaboración de un Plan de Contingencias (cumplimiento a resolutive de manifestación ambiental)	Elaboración de TDR, Licitación y Adjudicación. Seguimiento y revisión de estudio.	60%	0%		\$ 15,000.00		\$ -	Esta actividad aún no se realizado, debido a que se trata de una contratación de un servicio y por el momento la junta no cuenta con la solvencia económica para hacerlo.
Elaboración de un Manual de Operación del Relleno (cumplimiento a resolutive de manifestación ambiental)	Elaboración de TDR, Licitación y Adjudicación. Seguimiento y revisión de estudio.	60%	0%		\$ 25,000.00		\$ -	Esta actividad aún no se realizado, debido a que se trata de una contratación de un servicio y por el momento la junta no cuenta con la solvencia

									económica para hacerlo.
Subtotal de eje:			63%	20%					
Total del POA			14%	2%					



Socialización de los conceptos de las 3'rs en el municipio de Casimiro Castillo.

Gestión integral del agua

Contempla el desarrollo de diversos instrumentos, que funcionan con una herramienta de gestión y decisión, dispuesta por una serie sistemática de actividades y operaciones necesarias para poder realizar un aprovechamiento óptimo del recurso agua.

LINEAS DE ACCIÓN	METAS	ACTIVIDADES	CUMPLIMIENTO %		DESCRIPCION	PRESUPUESTO			OBSERVACIONES
			Programado	Real		Inicial	Modificación	Ejercido	
Mejoramiento de la calidad de agua	Un proyecto ejecutivo para el establecimiento de un humedal artificial en el municipio de Cihuatlán.	Identificación de alianza de colaboración; Seguimiento a la elaboración del proyecto ejecutivo.	30%	20%	Se han realizado un serie de recorridos de campo así como reuniones de planeación en coordinación con el H. Ayuntamiento de Cihuatlán y Pronatura A.C. quien será el donante de la infraestructura del humedal, ya se identificó el sitio potencial para la instalación, se ha realizado un levantamiento geo referenciado para enviarlo a Pronatura para iniciar con las elaboración del anexo técnico.	\$ 125,000.00		\$ -	
Conservación y manejo de especies	Un diagnóstico de manejo y distribución del langostino de río (chacal)	Generación de acuerdos de trabajo con aliados. Elaboración y ejecución de programa de trabajo. Coordinación y seguimiento a la elaboración	25%	25%	Se están realizando las actividades de investigación en gabinete, esta actividad se realizara en colaboración con Chakaan Occidente S.C., en seguimiento al convenio de colaboración que se tiene	\$ 20,000.00		\$ 200.00	

		del diagnóstico.							
	Participación en 5 sesiones de Comité Local como Secretario Técnico de los Comité	Asistencia, convocar, elaborar minutas, apoyar en la gestión de recursos y/o temas de interés.	40%	0%		\$ 15,000.00		\$ -	
Sitios RAMSAR costeros	Gestión e implementación de un medida de conservación para cada sitio RAMSAR del municipio de Tomatlán	Elaboración de anexos técnicos; Prospección de sitios; Gestión y firma de convenio de colaboración con SEMADET.	20%	20%	Se ha trabajado con los 5 sitios RAMSAR del municipio de Tomatlán en donde se identificaron los siguientes proyectos; Limpieza de canal de interconexión en el estero Agua Dulce-El Ermitaño, Establecimiento de un campamento de pescadores en Estero EL Chorro, Rehabilitación de campamento tortuguero Majahuas, Rehabilitación del camino de acceso a la zona de uso público, establecimiento de un campamento de visita en la Laguna Xola-Paraman, Limpieza del canal de entrada Río San Nicolás, Rehabilitación de compuerta de control de niveles en la Laguna	\$ 150,000.00		\$ 145.00	

					Chalacatepec y Capacitación y fortaleciendo para 30 personas en temas de normatividad y cultura ambiental, fortalecimiento de 5 comités locales para la operación y el funcionamiento, en los 5 sitios RAMSAR				
Subtotal de eje:			29%	16%					
Total del POA			11%	2%					





Visitas de campo y gestión para el establecimiento de un humedal artificial en el municipio de Cihuatlán.



Recorridos de Campo en los Sitios RAMSAR para identificación de problemáticas y necesidad, para gestión 2018.

Implementación del Programa de Manejo de Fuego de la Costa Sur	Un programa extensionismo para la prevención de incendios forestales en comunidades con mayor incidencia de incendios forestales.	Asistencia a asambleas ejidales para la difusión de la NOM-015-SEMARNAT/SAGARPA-2007	100%	50%	Se ha asistido a 10 asambleas ejidales a difundir las buenas prácticas de manejo del fuego establecido en la NOM-015 SEMARNAT/SAGARPA-2000. Los ejidos los cuales fueron atendidos fueron identificados por el Comité Regional de Manejo de Fuego de la Costa Sur en una de sus sesiones.	\$ 9,600.00		\$ -	A esta actividad se le dará continuidad en el tercer cuatrimestre, una vez terminada la temporada de incendios forestales 2018.
	Modificación de 6 reglamentos municipales para la inclusión del capítulo del manejo de fuego y sanciones.	Identificar los apartados a modificar y modificación de los reglamentos.	66%	10%	Se ha establecido contacto con el Mtro. Guillermo Rafael Arana Vargas, Coordinador de la carrera de Derecho del CUCSUR, con la finalidad de solicitar prestadores de servicio social y apoyen en las modificaciones a los reglamentos.	\$ 3,000.00		\$ -	

Implementar el Programa de Inversión (Iniciativa de reducción de emisiones)	Seguimiento técnico de 24 proyectos de sistema Silvopastoriles 2017	Visita a los predios beneficiados para realizar el seguimiento y finiquito de las actividades. Fortalecimiento de capacidades	33%	33%	Se han realizado visitas de campo a los beneficiarios 2017, esto con la finalidad de verificar que las actividades apoyadas estén realizadas de acuerdo a su planteamiento, se ha trabajado en coordinación con el CATIE con el fortaleciendo de las capacidades técnicas de los productores.	\$ 72,5 00.0 0		\$ 3,698. 64	
	Gestión e implementación de proyectos de Sistemas Agroforestales 2018.	Identificación de la dependencia para obtener subsidio, integración de la documentación para los solicitantes, elaboración y ejecución del programa de trabajo.	57%	57%	En colaboración con la SEDER a través del extensionista asignado a la región costa sur, se utilizó la plataforma de la JICOSUR como ventanilla para los apoyos otorgados por la SEDER, se apoyó a los productores en el llenado de su solicitud y registro, obteniendo 63 registros ante ventanilla, de los cuales fueron apoyados 28 proyectos.	\$ 64,4 00.0 0		\$ -	

	Implementación de 1 proyecto productivo rural dirigido por mujeres y/o jóvenes.	Gestión de recursos para la implementación; elaboración de fichas técnicas (visitas de campo, reuniones); acompañamiento técnico en la ejecución.	100%	40%	Se ingresó a SEDIS una cartera de proyectos, a petición de la SEMADET se ingresó un proyecto más, resultando 2, el primero para atención al municipio de Casimiro Castillo "Fortalecimiento de capacidades de la cooperativa de mujeres productoras de café de mojote en Benito Juárez, Casimiro Castillo" y el segundo situado en Villa Purificación "Cultivo de cacao; Una actividad Agroforestal como estrategia de conservación de vegetación nativa y rescate de prácticas productivas".	\$ 40,0 00.0 0	\$ -	
--	---	---	------	-----	---	-------------------------	---------	--

	Seguimiento de un proyecto productivo "Consolidación del grupo de trabajo de apiarios como estrategia de atención a zonas de alta marginación"	Seguimiento técnico administrativo en conjunto con Pronatura México A.C., para fortalecer capacidades para su posible certificación	33%	33%	Se han realizado visitas de seguimiento al grupo de apicultores de San Miguel, esto en coordinación con Pronatura A.C. Las actividades de acompañamiento van en relación principalmente al Sistema de Control Interno (Conformación de un comité), llenado de formatos relativos al proceso de transición orgánica, libro de actas, inventarios y bitácoras.	\$ 5,000.00		\$ 691.00	
	Un acompañamiento técnico administrativo al vivero intermunicipal de La Huerta	Visitas técnicas para supervisión de programación y producción de planta; recolección de semilla.	27%	27%	Se realizan periódicamente visitas al vivero en coordinación con la dirección de Desarrollo Agropecuario del H. Ayuntamiento de La Huerta, para estar al día a día de las necesidades del mismo, al igual se ha gestionado la adquisición de insumos para la producción y manejo.	\$ 20,000.00			
Subtotal de eje:			59%	36%					

Total del
POA

20%

7%



Difusión de la NOM-015-SEMARNAT/SAGARPA-2007, en las asambleas ejidales.



Acompañamiento a los proyectos Silvopastoriles 2017



Visitas de campo a sitio en donde se plantean implementar proyectos SEDIS 2018.





Talleres de capacitación a autoridades y beneficiarios silvopastoril.





Seguimiento al proyecto "Consolidación del grupo de trabajo de apiarios como estrategia de atención a zonas de alta marginación"





Adquisición de insumos para el vivero intermunicipal de La Huerta

***“Actividades
comprometidas del
2017”***

Metas comprometidas en el año fiscal 2017

Ejercidas en el primer cuatrimestre 2018

LINEAS DE ACCIÓN	METAS	ACTIVIDADES	DESCRIPCION	Ejercido
Operación del programa intermunicipal de prevención y gestión integral de RSU	Operación de relleno sanitario intermunicipal en Villa Purificación	Instalación de rotulo	Se instaló en la entrada principal del relleno intermunicipal, un letrero alusivo a la obra de construcción	\$1,700.00
	Adquisición de 6 vehículos para recolección de residuos sólidos urbanos	Gestión de recursos estatales. Elaboración de propuesta técnica. Firma de convenio estatal y municipal. Proceso de adquisición. Entrega de informes técnico financiero	Entrega de 6 camiones recolectores de basura, se realizó el traslado de las unidades a Puerto Vallarta.	\$2,685.06
Implementación de un programa de manejo de fuego de la Costa Sur	Curso básico nivel S-130 "combatiente forestal" S-190 "introducción al comportamiento del fuego"	Gestión ante CONAFOR-SEMADET para impartición de curso; invitaciones a municipios; organización del curso.	Se llevó a cabo el curso S-130, S-190 en las instalaciones de la estación científica de Chamela, con la participación de 19 alumnos y 2 instructores.	\$14,190.50
Operar instrumentos para garantizar la transparencia en la aplicación de los recursos	Contratar un despacho contable para realizar auditoria	Pagar 50% restante derivado del contrato firmado en 2017	Se pagó el finiquito de contrato al despacho <i>Solano Barbosa Asociados</i> , por la dictaminación de año fiscal 2016	\$20,328.00

	externa del ejercicio 2016			
	Contratar un despacho contable para realizar auditoria externa del ejercicio 2017	Pagar 50% derivado del contrato firmado en 2017	Se emitió pago al despacho <i>Audidores Especialistas OPD S.C.</i> para el inicio de labores y dictaminación del año fiscal 2017	\$24,899.01
	Conclusión de prestación de servicios jurídicos	Finiquito de contrato	Se pagó la última ministración al jurídico que prestaba servicios por honorarios en JICOSUR	\$28,224.17
	6 sesiones de consejo de administración, 3 de comité de Selección y Adquisiciones, 2 sesiones de Consejo Ciudadano	Adquisición de servicios de alimentos, asistencia a sede de evento, impresión de documentos.	Pago por concepto de alimentos durante la última sesión de consejo de administración del 2017	\$2,420.00
Junta operando con personal propio	Pago de nómina e IMSS de 5 trabajadores	Remuneración al personal de la estructura operativa	Remuneración al personal de la estructura operativa	\$367,286.07

	Contratación de servicio profesionales	Contratación de personal temporal	Pago por concepto de ISR, pagado en enero, correspondiente a diciembre del 2017.	\$14,780.00
Junta operando con mobiliario, equipo y servicios correspondientes (mantenimiento y/o adquisición)	Mantenimiento de vehículos	Realizar el servicio del vehículo	Lavado de Vehículos	\$294.40
	Pago de una licencia del programa SACG. Net	Pago de servicio al INDETEC	Pago de licencia 2018 de software	\$10,000.00
Implementación del PACREG	Implementación de una medida de mitigación del PACREG	Prospección de zonas de intervención, gestión del recurso requerido, seguimiento y visitas de campo.	Se realizaron visitas de campo a las localidades de llano grande, las palmillas, y parajitos en el Municipio de Tomatlán. Al igual que en las localidades del pedregal, la astilla y telcruz del municipio de Cuautitlán de García Barragán. Esto para dar seguimiento a la instalación de 40 calentadores de agua solares.	\$954.00
Implementar el Programa de Inversión (Iniciativa de reducción de emisiones)	Un acompañamiento técnico administrativo al vivero intermunicipal de La Huerta	Visitas técnicas para supervisión de programación y producción de planta; recolección de semilla.	Se realizó el traslado de insumos para la producción y manejo de planta en el vivero intermunicipal	\$10,693.52

RESUMEN FINANCIERO

Gasto 2017	\$ 498,454.73
Gasto Cumplimiento de POA 1° Cuatrimestre 2018	\$ 24,940.60
Total Egresos	\$ 523,395.33
Recurso comprometido para actividades 2017	
Pago 50% restante derivado del contrato firmado para auditoria externa del ejercicio 2017	\$ 26,369.93
Asesor técnico especializado en producción de planta para el vivero intermunicipal de La Huerta	\$ 37,000.00
Subtotal	\$ 63,369.93
<i>Gran Total</i>	<i>\$ 586,765.26</i>



Instalación del letrero alusivo a la construcción del relleno sanitario intermunicipal.



Entrega de camiones recolectores de RSU a los municipios de la JICOSUR.



Última sesión de consejo de administración del 2017





Curso básico nivel S-130 "combatiente forestal" S-190 "introducción al comportamiento del fuego"



Visitas de para dar seguimiento a la instalación de 40 calentadores de agua solares.